



# GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN TÁCTICA

PROFESORES

**Hernán Piotti López**



[www.fundaciongeo.org.ar](http://www.fundaciongeo.org.ar)  
[info@geo.org.ar](mailto:info@geo.org.ar)  
Uruguay 469 12 A, CABA  
Tel. +54 11 5199 0868/69

Seguinos en las  
redes sociales



Entrá a nuestra web  
y enterate de más!



## **INSTRUCTORES**

### **Hernán Piotti López**

Lic. En Administración (UBA). Docente Universitario en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Director Asociado en la Consultora NCC LATAM, empresa que lleva adelante procesos de diagnóstico organizacional, detección de oportunidades e implementación de planes de acción, en compañías multinacionales dentro de Latino América.

## **OBJETIVO**

- Comprender los principios fundamentales de Project Management.
- Definir cuáles son las tareas y responsabilidades de un Gerente de Proyecto.
- entender por qué fallan los proyectos y cómo evitarlo.
- Planificar un proyecto identificando sus entregables, actividades y tareas.
- Identificar y diferenciar correctamente quiénes son los usuarios y afectados .
- Gestionar los requerimientos y expectativas de cada interesado en el proyecto.
- Armar un equipo de trabajo para asegurar el éxito del proyecto.
- Identificar los riesgos asociados al proyecto.
- Comprender por qué fallan los proyectos y cómo evitarlo.
- Planificar un proyecto identificando sus entregables, actividades y tareas.
- Identificar y diferenciar correctamente quiénes son los usuarios y afectados .
- Gestionar los requerimientos y expectativas de cada interesado en el proyecto.
- Armar un equipo de trabajo para asegurar el éxito del proyecto
- Identificar los riesgos asociados al proyecto.

## **DESTINATARIOS**

Personas interesadas en proyectos: ingenieros, arquitectos, economistas, contadores, etc. que quieran aprender cómo gestionarlos de la mejor manera.

## **FECHA**

4 de mayo de 2020. 18:30 a 21:30.

## LUGAR

Uruguay 469 12 A, CABA. 4 de mayo de 2020.

## CANTIDAD DE REUNIONES

Se realizará en 3 jornadas de 3 horas.

## TEMARIO DE LA ACTIVIDAD

- 1. Introducción:** Importancia de los proyectos y de la gestión de los mismos.
- 2. Características de los proyectos:** Definición de proyecto y las diferencias entre proyectos grandes y pequeños, también entre proyectos y procesos, el ciclo de vida y las restricciones que pueden presentarse en su implementación.
- 3. Inicio:** Interesados, los objetivos del proyecto y el Acta de Constitución.
- 4. Planificación:** Herramientas colaborativas, los requisitos y definición del alcance, tiempo y costo del proyecto. Además de los recursos humanos, adquisiciones, calidad y riesgos del proyecto.
- 5. Ejecución:** Hacer y dirigir el trabajo y al equipo, recopilar los datos de avance y resolver problemas.
- 6. Monitoreo y Control:** Gestión de los cambios, reconocer el estado actual del proyecto y evaluar su avance respecto de la planificación.
- 7. Cierre:** Cierre de contratos, lecciones aprendidas e informe final.

## MATERIAL A ENTREGAR

Certificado de asistencia, carpeta del curso, material del curso, bolígrafo.

## FORMAS DE PAGO

- Efectivo

## GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN TÁCTICA



- Depósito o transferencia en cuenta GEO
- Tarjeta presencial
- Tarjeta venta telefónica
- Mercado Pago